

DIGITAL BUILDERS

Propuesta de desarrollo

Proyecto Sitios Web 2027

DAC · Grupo Agencia · Trabaja con Nosotros · Intranet

Santiago Bouvier

Digital Builders · digitalbuilders.net

Montevideo, setiembre de 2026

En respuesta a la licitación del 10/08/2026 · Válida por 60 días

Resumen ejecutivo

Proponemos el desarrollo integral de las cuatro plataformas del Proyecto Sitios Web 2027 en un plazo de 5 a 6 meses, con los cuatro sitios avanzando en paralelo, entregas demostrables cada 30 días, validadas por DAC.

Esta propuesta no parte del pliego solamente: parte de un **relevamiento funcional de 100 puntos** que DAC respondió de forma casi completa, más las aclaraciones posteriores trabajadas directamente con el equipo de Sistemas. Cada funcionalidad cotizada aquí está especificada sobre esas respuestas.

Concepto	Monto (USD + IVA)	Modalidad
Desarrollo de las 4 plataformas	32.500	6 cuotas mensuales de USD 5.417: la primera al inicio del proyecto y las siguientes cada 30 días
Mantenimiento integral	1.500 / mes	Desde la puesta en producción
Operación de módulos IA (Intranet + Sumate)	500 / mes	Implementación de ambos módulos incluida sin costo. Primer mes bonificado
Bolsa evolutiva (opcional)	400 / mes	10 horas mensuales de mejoras sin cotización previa

Tres definiciones que estructuran esta propuesta:

- **Entregas que se ven:** cada mes hay algo funcionando para probar y validar.
- **El sitio consulta, no duplica:** los datos operativos (envíos, pasajes, sueldos) siguen viviendo en los sistemas de DAC. Las plataformas los consultan por servicios web. Menos duplicación, menos riesgo.
- **Inteligencia aplicada incluida:** dos módulos de IA de uso interno — la Intranet que responde consultas citando los manuales oficiales, y un portal de empleo que lee los CV — con su implementación bonificada.

Alcance por proyecto

El alcance detallado, funcionalidad por funcionalidad, acompaña esta propuesta como **Anexo I — Desglose funcional**. Ese anexo es la lista taxativa de lo incluido. Aquí, el resumen de cada plataforma:

SITIO DAC — encomiendas y servicios logísticos

Módulo	Qué incluye
Institucional + CMS	Inicio con menú fijo del pliego, La Empresa, DAC en números (editable), novedades, testimonios, Servicios en 5 subsecciones con presentación animada, Preguntas frecuentes con buscador, Agencias. Todo el contenido autogestionable por DAC sin depender de terceros
Hacé tu envío	Despacho web completo contra los servicios de encomiendas: emisión de factura por el sistema de encomiendas, etiqueta lista para imprimir, libreta de direcciones y destinatarios frecuentes, servicios de valor agregado (según disponibilidad del servicio)
Rastreo y reclamos	Rastreo público con línea de estados tipo checklist · detalle completo para usuarios logueados · inicio de reclamo desde la guía con los 5 tipos definidos, adjuntos con validación y estado del reclamo visible (contra el servicio de reclamos, en desarrollo por el proveedor)
Cuenta cliente	Registro con Google/Facebook y mapa de confirmación · historial con filtros, monto sin descuento, reimpresión de comprobantes y etiquetas · indicadores para corporativos · carga masiva (hasta 400 etiquetas) con corrección de direcciones en pantalla · gestión de facturación y pago vía Fiserv para cuentas controladas · operación en nombre del cliente para usuarios internos (mecanismo ya soportado por los servicios)
Simulador de tarifas	Cotización en línea contra el servicio de costos existente, con tasa postal y servicios opcionales, respetando acuerdos del cliente logueado

SITIO GRUPO AGENCIA — venta de pasajes

Módulo	Qué incluye
Institucional + CMS	Inicio con menú fijo, La Empresa, GA en números (editable), novedades, testimonios, Horarios y destinos con buscador, Preguntas frecuentes, Descuentos, Contrataciones (formulario a casilla configurable)

Módulo	Qué incluye
Compra de pasajes	Buscador ágil origen-destino con información de 36 horas · timer de 15 minutos editable · ida y vuelta, solo ida, pasajes abiertos, vuelta abierta, compra para terceros y documento extranjero (según lo confirmado por DAC en el relevamiento) · pago vía Fiserv reutilizando la integración vigente · compra rápida como invitado · encuesta post-viaje (envío 3 hs después de la llegada programada)
Cuenta cliente	Cambio de fecha y levante (servicio existente, mismo importe) · reenvío de pasaje · recompra · carné de estudiante con solicitud, validación y renovación anual gestionadas en el sitio · abonos: marcado y canje de boletos (la venta se mantiene presencial por definición operativa de DAC)
Vales y cupones	Vales a bordo con envío por mail y página de verificación de canje único para comercios · cupones OCA e Itaú como descuento en la compra web, con generación de lotes y códigos de verificación
Reserva de hoteles — versión inicial	Tras la compra, oferta de hotel en el destino: 1-2 hoteles por localidad, disponibilidad administrada desde el panel del sitio, selección y pago en la misma página vía Fiserv. Integraciones con sistemas hoteleros externos y venta de entradas: fase evolutiva, cotizable por separado

SUMATE — trabaja con nosotros

Módulo	Qué incluye
Portal del postulante	Formulario multi-paso con guardado automático · carga de CV y certificados (PDF/JPG/PNG/DOCX, 5 MB, drag & drop, previsualización) · lectura automática del CV para precompletar datos (resuelve la importación solicitada) · sugerencia de cargos · confirmación con código de seguimiento · estado de la postulación visible · postulación espontánea
Backoffice RRHH	Publicación y cierre de vacantes · búsqueda y filtros por todos los campos relevantes · notificaciones de cambio de estado al candidato · depuración automática al año (borrado físico) · migración de la base actual (~9.000 CV) incluida

INTRANET — portal de colaboradores (más de 1.000 usuarios)

Módulo	Qué incluye
Comunicados	Publicación por grupos, subgrupos y etiquetas (Encargados / Tercerizados) · confirmación de lectura · auditoría de demora con reporte por comunicado · videos privados dentro del sitio, imágenes y links
Manuales	Publicación en HTML con PDF descargable (archivo provisto por DAC) · organizados y buscables
Recibos y beneficios	Acceso directo al portal del sistema de sueldos (definición del relevamiento) · beneficios con formulario al prestador configurable y conteo de solicitudes
Vida interna	Cumpleaños con alerta por sector · página y video de bienvenida · directorio de agencias y sectores · alerta semestral de actualización de datos · buscador global
Módulo de solicitudes y calendario interno	NUEVO — relevado con el equipo: solicitud de préstamos replicando el flujo actual (una vigente por persona, estados en análisis / aprobado / cancelado, gestión por RRHH) · solicitud de licencias en versión simple (el encargado del sector aprueba o deniega) · reservas de convenios · calendario de comunicados y eventos. Sincronización con Google Calendar: evolutivo
Administración	Alta/baja de usuarios, grupos y etiquetas · superusuario con visibilidad total · panel de métricas de uso de los sitios

Inteligencia aplicada — dos módulos que devuelven horas

Incluimos inteligencia artificial únicamente donde optimiza un proceso concreto y medible, para uso interno. No son funciones decorativas: son horas de trabajo del equipo de DAC que vuelven, todos los meses.

A — La Intranet que responde

Qué hace: cualquier colaborador escribe su consulta en lenguaje natural —por ejemplo, «¿cómo registro un bulto dañado?»— y recibe en segundos la respuesta tomada de los manuales y comunicados oficiales de DAC, con el enlace al documento fuente.

Cómo funciona: el asistente responde exclusivamente sobre el contenido cargado en la Intranet (manuales, comunicados, beneficios, directorio), citando siempre la fuente, y respeta los permisos del usuario: solo puede leer lo que ese usuario ya puede leer. Lo que no está en la Intranet, lo dice y deriva. Cada manual que DAC suba lo vuelve más útil.

El resultado: las dudas de procedimiento se resuelven en el momento y en el lugar donde surgen, y los manuales que DAC ya tiene escritos pasan a trabajar por sí solos.

B — El portal de empleo que lee los CV

Qué hace: al postularse, el sistema lee el CV y precompleta el formulario (el postulante no tipea lo que ya escribió). Al publicar una vacante, RRHH recibe la lista de postulantes ordenada por afinidad con el perfil, y puede buscar en la base completa escribiendo como le hablaría a una persona: «*chofer con categoría profesional y disponibilidad nocturna*».


Cómo funciona: la lectura y la clasificación se realizan sobre los datos que el propio postulante carga, dentro del flujo de postulación que ya prevé el pliego. RRHH siempre decide: el sistema ordena y sugiere, no descarta.

El resultado: la revisión de candidatos pasa de leer CV uno por uno a elegir entre los mejores — y la base histórica de postulaciones se convierte en una fuente consultable por perfil.

	Detalle
Qué incluye la operación IA (USD 500/mes)	Costos de procesamiento de ambos módulos · monitoreo de calidad de las respuestas · incorporación del contenido nuevo · ajuste continuo del comportamiento · informe mensual con las consultas más frecuentes (información valiosa en sí misma para la gestión)
Implementación	El desarrollo de ambos módulos queda incluido sin costo al contratar la operación IA
Límites claros	Hasta 15.000 consultas mensuales (holgadamente por encima del uso esperado de más de 1.000 usuarios); de superarse en forma sostenida, se ajusta el plan de común acuerdo
Primer mes	Bonificado — el equipo lo prueba un mes completo sin costo

Metodología de trabajo — avance que se ve, se prueba y se firma

En un proyecto de cuatro plataformas en paralelo, la claridad del método importa tanto como la capacidad técnica. Nuestro método es simple: el avance se ve, se prueba y se firma, todos los meses:



Práctica	Cómo funciona
Avance validado cada mes	Cada mes cierra con un entregable demostrable, probado y aceptado por DAC con un checklist simple. El estado real del proyecto es siempre visible, sin depender de informes
Validaciones quincenales	Reunión corta cada dos semanas con acta simple: qué se mostró, qué se aprobó, qué se decidió. Las decisiones quedan registradas y son consultables por ambas partes
Testing en 3 capas	Pruebas continuas durante el desarrollo · pruebas de aceptación por hito con DAC · control de calidad integral antes de cada salida a producción
Alcance escrito	El Anexo I es la lista taxativa. Todo lo que surja fuera de él se conversa, se dimensiona y se cotiza — nunca se «asume». Así ambas partes saben exactamente qué esperar

Cronograma tentativo — los cuatro sitios en paralelo

Tal como se conversó, los cuatro proyectos avanzan en simultáneo. El orden interno prioriza validar temprano lo más complejo (integraciones y flujos transaccionales), de modo que las dificultades aparezcan al principio, cuando hay tiempo, y no al final. Este cronograma queda sujeto a la validación de DAC.

	MES 1 Cimientos	MES 2 Toma forma	MES 3 Se opera	MES 4 Transaccional	MES 5 Cierre	MES 6 Estabilización
DAC	Arquitectura, accesos a ambientes de prueba, base institucional	Institucional + CMS · rastreo público	Hacé tu envío + registro · simulador	Historial, indicadores, masivo, facturación Fiserv, reclamos*	Operación en nombre del cliente · ajustes · control de calidad	Pruebas de aceptación y salida
GA	Base y diseño	Institucional + horarios	Compra de pasajes completa (Fiserv)	Cuenta cliente · vales y cupones	Hoteles v. inicial · encuesta · control de calidad	Pruebas de aceptación y salida
Sumate	Relevamiento de la base actual	Diseño y formulario	Portal postulante + IA de CV	Backoffice RRHH + migración	Ajustes · control de calidad	Pruebas de aceptación y salida
Intranet	Modelo de grupos y permisos	Comunicados + auditoría de lectura	Manuales, beneficios, vida interna	Módulo de solicitudes y calendario	Agente IA · control de calidad	Pruebas de aceptación y salida
Transversal	Seguridad, entornos, diseño de interfaz	CMS común · correo transaccional	Validaciones quincenales continuas	Pruebas de integración	Control de calidad integral + capacitación	Seguimiento en producción

* Los módulos apoyados en servicios en desarrollo por proveedores externos (reclamos, valor agregado en despacho, detalle de facturación) se construyen en el mes previsto y su integración final se completa cuando el servicio esté disponible.

Compromisos del cronograma: 6 meses de proyecto — 5 de desarrollo y 1 de estabilización, pruebas de aceptación finales y salida a producción · cada mes cierra con un entregable demostrable · los cuatro sitios pueden salir a producción juntos o escalonados, según prefiera DAC.

Seguridad y protección de datos

Cuatro plataformas por donde pasan clientes, cobros y datos de más de 1.000 colaboradores exigen que la seguridad sea parte de la arquitectura, no un agregado del final. Los principios con los que trabajamos:

Principio	En la práctica
Mínima custodia	Un ejemplo cotidiano: el sitio funciona como el mostrador del banco, no como la bóveda. Sueldos, medios de pago y operación siguen en los sistemas donde hoy viven; las plataformas consultan por servicios web y muestran — no replican ni almacenan de más
Permisos a nivel de dato	Cada registro de la base define quién puede leerlo (seguridad por filas). Un usuario con etiqueta Tercerizado solo accede a los contenidos dirigidos a esa etiqueta: no es que «no se muestra», es que no puede leerse
Accesos y credenciales	Secretos en bóveda cifrada, nunca en el código · doble factor en todos los accesos del equipo · despliegues a producción exclusivamente por el líder técnico · datos de prueba, nunca datos reales de clientes, en desarrollo y pruebas
Operación defensiva	Validación del lado del servidor en todo lo transaccional · límites de frecuencia contra abuso · sesiones con expiración · aviso de inicios de sesión sospechosos · registro de auditoría inmutable de operaciones sensibles (incluida la operación en nombre de clientes)
Resguardo	Copias de seguridad de la base de datos y contenidos, con prueba de restauración mensual · cumplimiento de la Ley 18.331 de protección de datos personales (incluida la depuración anual de CV)
Módulos de IA	El contenido reside en la base de datos del proyecto — la IA no almacena información: procesa cada consulta en forma transitoria, bajo términos comerciales que excluyen el uso de los datos para entrenamiento de modelos · a la IA viaja únicamente el fragmento necesario para responder cada consulta, respetando los permisos del usuario · el tratamiento puede documentarse en el marco de la Ley 18.331, con el proveedor de IA como encargado de tratamiento
Verificación externa	Total disposición a una auditoría de seguridad por terceros que DAC designe, antes de la salida a producción

Equipo e interlocución

Rol	Responsabilidad
Santiago Bouvier — líder técnico y único interlocutor	Arquitectura, base de datos, seguridad, todas las integraciones con servicios web, flujos transaccionales y de pago, módulos IA, y la relación diaria con DAC. Un solo teléfono para todo el proyecto
Por parte de DAC	Referente técnico: Mario Secchi (Sistemas), para consultas y accesos · referente funcional: Sebastián Ciapessoni, para validaciones · entrega de contenidos por módulo según el plan (según lo definido en el relevamiento). La agilidad de este circuito es lo que hace posible el cronograma propuesto

Digital Builders desarrolla y mantiene plataformas web y sistemas de gestión para empresas en Uruguay, con foco en integraciones, autogestión del cliente y aplicaciones de inteligencia artificial sobre procesos reales. Referencias y trabajos: **digitalbuilders.net**

Supuestos y dependencias del plan

Para que el plan sea realista para todos, dejamos explícito qué asume esta propuesta. Ninguno de estos puntos es una condición inusual: son la formalización de lo conversado en el relevamiento.

#	Supuesto / dependencia
1	Servicios de terceros en desarrollo. Algunos módulos se apoyan en servicios que están siendo desarrollados por proveedores externos, de los que también depende DAC (reclamos, valor agregado en el despacho, detalle de facturación, normalización de direcciones). Los tiempos de integración, pruebas y entrega de esas partes pueden variar según la disponibilidad de dichos servicios. El resto del cronograma no se detiene por ello
2	Pruebas del sistema de pasajes. Al no existir un ambiente de pruebas del sistema de ventas, las validaciones se realizarán sobre servicios específicos creados a futuro para ese fin, según el procedimiento propuesto por Sistemas de DAC. Las pruebas del flujo de compra se realizan de forma coordinada con Sistemas de DAC sobre esos servicios, siguiendo un procedimiento acordado al inicio
3	Pasarela de pagos. Se reutiliza el contrato e integración Fiserv vigentes; DAC provee credenciales y documentación de su implementación actual
4	Contenidos. Textos, fotografías, videos, preguntas frecuentes y manuales son provistos por DAC según el calendario por módulo que se acuerde al inicio; la fecha de entrega de cada módulo se ajusta a la fecha de recepción de sus contenidos
5	Migraciones. Usuarios de GA: se migran sin contraseñas, con restablecimiento en el primer ingreso. Sumate: DAC entrega la base actual (~9.000 CV) para su migración. Usuarios de DAC: se mantienen, al validar contra el sistema central
6	Infraestructura y servicios. La infraestructura de hosting es contratada y administrada por DAC. Los compromisos de respuesta del mantenimiento aplican sobre el software desarrollado; la disponibilidad de la infraestructura es responsabilidad de su proveedor. El correo transaccional utiliza la infraestructura de correo de DAC. Los costos de servicios de terceros (mapas, hosting, correo) corren por cuenta de DAC
7	Definiciones tomadas del relevamiento. La encuesta post-viaje se envía 3 horas después de la hora programada de llegada · la venta de abonos permanece presencial por definición operativa de DAC (el sitio permite marcar y canjear) · la página de verificación de vales se diseña a nuevo, con validación de DAC
8	Reserva de hoteles. Se implementa la versión inicial descripta en el alcance (disponibilidad administrada desde el panel del sitio, 1-2 hoteles por localidad, pago vía Fiserv). Los convenios comerciales con los hoteles son gestionados por DAC

Inversión

Todos los montos en dólares americanos, más IVA.

DESARROLLO — USD 32.500 + IVA

Detalle	Monto
Las cuatro plataformas completas según el Anexo I, incluyendo el módulo de solicitudes y calendario interno de la Intranet relevado con el equipo	USD 32.500
Implementación de los módulos de IA (Intranet + Sumate)	Incluida sin costo al contratar la operación IA por el plazo mínimo de 12 meses. De no contratarse, los módulos quedan desactivados
Forma de pago	6 cuotas mensuales de USD 5.417: la primera al inicio del proyecto y las siguientes cada 30 días

SERVICIO MENSUAL — USD 2.000 + IVA (dos componentes)

Componente	Incluye	Mensual
Mantenimiento integral	Monitoreo permanente · pruebas funcionales semanales de los flujos críticos (envío, compra de pasaje, pagos) · hasta 20 horas correctivas · niveles de respuesta comprometidos: incidencia crítica (plataforma caída o pagos sin funcionar) atendida en menos de 2 horas en días hábiles de 8 a 20 h, con guardia para caídas totales fines de semana y feriados de 9 a 18 h · incidencia alta en menos de 8 horas hábiles · normal en menos de 24 horas hábiles · copias de seguridad verificadas mensualmente · portal de tickets · informe mensual de servicio · revisión trimestral conjunta	USD 1.500
Operación IA	Operación de ambos módulos (procesamiento, monitoreo de calidad, incorporación de contenido, informe de consultas frecuentes) · hasta 15.000 consultas/mes	USD 500

Condiciones del servicio mensual

Inicia con la puesta en producción · primer mes de la operación IA bonificado · plazo mínimo 12 meses · preaviso de 90 días · ajuste anual según inflación de EE.UU. · la componente IA puede contratarse, pausarse o darse de baja en forma independiente del mantenimiento

OPCIONAL — BOLSA EVOLUTIVA: USD 400 + IVA / MES

10 horas mensuales para mejoras y funcionalidades nuevas sin necesidad de cotización previa: la vía práctica para que los sitios sigan creciendo después del lanzamiento (por ejemplo: sincronización de licencias con Google Calendar, integraciones hoteleras, nuevos indicadores). Las horas no utilizadas no se acumulan. Puede activarse en cualquier momento.

Próximos pasos

Paso	Detalle
1. Validación	Revisión de esta propuesta y del cronograma tentativo; ajustes que DAC considere
2. Adjudicación y firma	Contrato con el Anexo I como alcance taxativo
3. Inicio	Reunión de inicio en la primera semana tras la firma: accesos, entornos, calendario de contenidos y primera validación quincenal agendada. Con la firma se emite la primera cuota

Gracias por la confianza y por la calidad del relevamiento. Quedamos a disposición para presentar esta propuesta personalmente.

Santiago Bouvier

Digital Builders · digitalbuilders.net

Montevideo, setiembre de 2026